

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6 C1 1.1. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA' NELLA SEDE DI VIA P. MAFFEI, 59 A COSSATO (BI)”. CUP C28I21001410001. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ACCESSO AL FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26 COMMA 7 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 E STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6 C1 1.1. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA' NELLA SEDE DI VIA P. MAFFEI, 59 A COSSATO (BI)”. CUP C28I21001410001. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALL'ACCESSO AL FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI EX ART. 26 COMMA 7 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 E STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 157 del 22/04/2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l'Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l'Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 191,5 mld di euro. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte;

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

- il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute per la realizzazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" l'importo complessivo di 1.450 milioni di euro;
- la Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a promuovere e diffondere l'attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale;
- la Missione 6 si articola in due componenti la prima delle quali, Componente 1, è denominata: "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale". Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. La componente include i seguenti investimenti:
 - C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina;
 - C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
- con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della Salute ha:
 - determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC;
 - ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di cui al punto precedente;
 - stabilito che l'assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni entro il 30 giugno 2022.
- con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- nell'ambito della Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6 C1 1.1, all'ASL BI è stata assegnata, tra l'altro, la "Realizzazione di un Casa della Comunità nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato";
 - tale intervento, a cui sono stati attribuiti i codici CUI L01810260024202200002 e CUP C28I21001410001, è stato inserito a suo tempo nella programmazione triennale (atti: Deliberazione n. 344 del 30.12.2021 integrata con Deliberazione n. 121 del 16.03.2022)

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

- ed è stato inserito sulla piattaforma regionale Edisan (atto: Deliberazione n. 158 del 13/04/2022);
- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Maurizio Zettel, Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
 - con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
 - in data 31/5/2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Piemonte e il Ministero della Salute. Allegati al CIS vi sono specifici documenti tecnici di carattere vincolante per i soggetti attuatori, quali:
 - il Piano Operativo Regionale: Documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su indicazioni e con il supporto tecnico del MdS, tramite l'Agenas, contenente gli Action Plan per gli investimenti di attuazione regionale;
 - gli Action plan: documenti che conterranno il cronoprogramma (milestone e target vincolanti) di ogni singola linea d'investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;
 - le Schede intervento: documento programmatico e vincolante, che costituisce la linea di attività, di lavori, di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale. A tal fine, sono state predisposte specifiche schede intervento (CdC, OdC) presentate dalle Regioni mediante la piattaforma messa a disposizione da Agenas che concorrono a:
 - informare gli specifici progetti contenuti nel documento summa di Piano Operativo;
 - Identificare il singolo progetto, il singolo sito di intervento, il singolo acquisto, la singola sostituzione per descriverne le caratteristiche qualitative e finanziarie e i riferimenti logistici e geografici.
 - con deliberazione n. 262 del 09/06/2022 la Direzione Generale dell'ASL BI ha stabilito di volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell'ASLBI in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI " per l'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali per gli interventi sopraccitati secondo la seguente tabella riassuntiva:

INTERVENTO	CUP	PRESTAZIONI RICHIESTE	RUP
-------------------	------------	----------------------------------	------------

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

INTERVENTO	CUP	PRESTAZIONI RICHIESTE	RUP
Realizzazione di Case di Comunità - M6 C1 1.1			
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella	C48I21000980001	SERVIZI TECNICI (escluso PFTE), SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO, SERVIZI DI COLLAUDO	Corrado Benevento
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato	C28I21001410001	SERVIZI TECNICI (esclusi PFTE e progettazione definitiva), SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (sulla base di un progetto definitivo redatto internamente), SERVIZI DI COLLAUDO	Maurizio Zettel
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzone n. 259A in Valdilana	C77H21006940001	SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO	Alessia Furno Sola
Realizzazione di Ospedali di Comunità - M6 C1 1.3			
Realizzazione di un Ospedale di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella	C48I21000990001	SERVIZI TECNICI (escluso PFTE), SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO, SERVIZI DI COLLAUDO	Corrado Benevento
Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) - M6 C2 1.2			
Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla normativa antisismica	C21B19000570001	LAVORI, SERVIZI DI COLLAUDO	Maurizio Zettel

nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- come si evince dalla tabella di cui al punto precedente, per quanto riguarda la progettazione fino al livello di progetto definitivo dell'intervento "Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato", CUP C28I21001410001, non si era previsto di aderire all'Accordo Quadro INVITALIA, in quanto tale fase di progettazione sarebbe stata

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

sviluppata internamente dal servizio tecnico interno della stessa ASL BI in quanto in possesso delle necessarie competenze e professionalità;

- con determinazione n. 751 del 28/06/2022, ad oggetto: “DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE M6 - SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COFINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), DI PROPRIA COMPETENZA. REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NELLA SEDE DI VIA P. MAFFEI N. 59 IN COSSATO (CUP C28I21001410001)” l'ASL BI ha stabilito di volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell'ASLBI in qualità di stazione appaltante, alla indicazione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta per l'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto SERVIZI TECNICI (escluso PFTE e Progettazione definitiva), SERVIZI DI VERIFICA e LAVORI IN APPALTO INTEGRATO, SERVIZI DI COLLAUDO relativamente all'intervento “Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato (C28I21001410001)” nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- In data 20/7/2022 INVITALIA ha pubblicato il bando di gara telematica per l'affidamento della procedura aperta di cui al punto precedente;
- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra e Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6;
 - a ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi;
- dai vari atti sopra richiamati si evince che il finanziamento dell'intervento “Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato” ammontava a 1.485.301 € comprensivi di ogni voce del quadro economico;
- con deliberazione n. 373 del 16/08/2022 il Direttore Generale dell'ASL BI ha provveduto ad approvare il testo del provvedimento di delega amministrativa con cui la Regione Piemonte ha delegato all'ASL BI l'esecuzione e l'attuazione degli interventi specificati nell'Allegato A al provvedimento, finanziati a valere sulle risorse PNRR - missione 6 e ricadenti nella propria competenza, tra i quali è indicato l'intervento oggetto del presente atto. Tale provvedimento di delega è stato successivamente sottoscritto dalle parti;
- la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto è stata sviluppata internamente dalla SC Tecnico dell'ASL BI ed è stata condotta a partire dallo Studio di Prefattibilità di novembre 2021 predisposto dall'ASL BI e trasmesso ai competenti uffici della Regione Piemonte. La progettazione è condotta nel rispetto degli indirizzi stabiliti nonché di tutti i requisiti di ordine tecnico, economico ed amministrativo richiesti per i vari livelli di progettazione;

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

CONSIDERATO che:

- in corso di progettazione, la scrivente ASL BI ha provveduto a rimodulare il quadro economico in applicazione dell'art. 26 comma 6 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e, successivamente, ad inoltrare, nei modi e nei tempi prescritti, l'istanza di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 per la somma di 283.725,68 €, pari all'incremento del costo dei lavori derivante dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato alla data del 31/7/2022 secondo quanto stabilito dal citato D.L.;
- con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18/11/2022, l'intervento in oggetto è risultato assegnatario delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'intera somma richiesta pari a 283.725,68 €;
- tale assegnazione ha determinato una corrispondente variazione dell'importo del finanziamento che risulta ora pari a 1.769.026,68 € e si è pertanto provveduto a recepire gli effetti di tale assegnazione negli elaborati progettuali;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la deliberazione n. 33 del 31/1/2022 con cui l'ASL BI ha approvato il "Piano triennale della prevenzione della corruzione e sezione trasparenza 2022-2024" che rappresenta lo strumento di programmazione finalizzato a valutare il livello di esposizione al rischio di corruzione delle diverse articolazioni aziendali, a fini di miglioramento e implementazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione, rafforzando i collegamenti tra prevenzione della corruzione, trasparenza, formazione del personale e performance, con riferimenti specifici alle attività connesse al PNRR;

DATO ATTO che il progetto in oggetto rappresenta di fatto una parte di un più ampio progetto di riqualificazione e adeguamento del presidio che era stato sottoposto al Comando Provinciale di Biella dei VV.F. ai fini dell'espressione del necessario parere di conformità ai sensi del DPR 151/2011. Detto Comando, con nota COM-BI.REGISTRO UFFICIALE.U.0007235.13-12-2013 ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che alla data del 30/12/2022 sono in fase di avanzato completamento gli elaborati del progetto definitivo relativi all'intervento di cui trattasi e dal cui esame si evince che:

- gli elaborati progettuali in via di finalizzazione sono quelli previsti in relazione al livello di progettazione interessato;
- il quadro economico di progetto dell'intervento prevede un costo totale dell'intervento pari a 1.769.026,68 € e risulta coerente e compatibile con il piano di finanziamento dell'opera aggiornato a seguito delle maggiori risorse economiche riconosciute attraverso l'accesso al fondo di cui sopra;
- nel progetto si dichiara che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.1;

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

- la realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto, è coerente con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
- la realizzazione, come prevista dal progetto, rispetta le condizionalità tecniche, ed in particolare i requisiti DNSH (Do No Significant Harm), previsti dal PNRR;
- la documentazione progettuale prevede l'obbligo, per il soggetto a cui verranno affidati i lavori, di rispettare le condizionalità di natura non tecnica (in materia di pari opportunità, in materia contabile, target e milestone) previsti dal PNRR;

DATO ATTO che tutti gli elaborati progettuali in via di finalizzazione sono disponibili presso la SC Tecnico;

RITENUTO pertanto di dare atto dell'attuale stato di avanzamento della progettazione definitiva anche in relazione al fatto che in essa si sono integrati gli effetti dell'incremento del finanziamento dell'opera a seguito dell'assegnazione delle risorse derivanti dall'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;

DATO ATTO altresì che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla progettazione definitiva dell'intervento;

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale internet aziendale;

DATO ATTO infine che, in vista dell'imminente completamento delle attività di progettazione definitiva, si potrà dar corso alla fase di verifica della progettazione e, successivamente, all'affidamento dell'esecuzione mediante la formula dell'appalto integrato non appena INVITALIA renderà disponibili all'adesione i corrispondenti accordi quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di dare atto che l'elaborazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto predisposto dalla SC Tecnico dell'ASL BI è in fase di avanzato completamento e che in esso si sono integrati gli effetti dell'incremento del finanziamento dell'opera a seguito dell'assegnazione delle risorse derivanti dall'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali in via di finalizzazione sono disponibili presso la SC Tecnico;

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

- 3) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

e che l'importo del finanziamento, a seguito dell'assegnazione delle risorse aggiuntive di cui al fondo per le opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, è di 1.769.026,68 €;

- 4) di dare atto che il quadro economico di progetto dell'intervento risulta essere coerente e compatibile con il piano di finanziamento aggiornato;
- 5) di dare atto che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla progettazione dell'intervento;
- 6) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;
- 7) di dare atto che, in vista dell'imminente completamento delle attività di progettazione definitiva, si potrà dar corso alla fase di verifica della progettazione e, successivamente, all'affidamento dell'esecuzione mediante la formula dell'appalto integrato non appena INVITALIA renderà disponibili all'adesione i corrispondenti accordi quadro;
- 8) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 1543 in data 30/12/2022

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO